RADERA EJ RADER, DET FORSTOR MALL OCH KOPPLINGAR

Q2 - 2018

11.1 PROGNOSRAPPORT

Projektnamnet

Kopiera och
Klistra in varden

EV.BUDGET PRODUKTIONSKALKYL (PK) UPPARBETAD / NEDLAGD KOSTNAD ATERSTAENDE KOSTNAD PROGNOS SLUTKOSTNAD Kopiera in fran
endast information HELA PROJEKTET tg prognos innan
adm | Konto . . Inképs ) .
Beskrivning PRODUKTIONS ATA JUSTERAD " ) Outnyttjad o . . . Slutkostnad . Foregaende
. . . summa Bokfort ) . Ombokningar mellan BAK <till | Risk /Justering Diff just.
kolla din egen kontoplan Summa kostnad Tim KALKYL Automatiskt PRODUKTIONS- Ej bokfort Summa budget . . Prognos Prognos
) o . ( Endast TEXT 2018-09-30 konton slutdatum> ingar ej i BAK PK & prognos
radera aldrig rader, dolj och ta fram PK fransid 11.3 KALKYL Info) EJ = BAK 2018-09-30 <datum>
Inmatning Inmatning Inmatning Auto Auto Inmatning Inmatning Inmatning Inmatning Auto Auto Inmatning Inmatning Auto Auto Inmatning
4000 Konto enligt din kontoplan 100 10 110 25 1: 26 50 76 ; 34
Konto enligt din kontoplan 100 10 110 25 1i 26 50 10 86 24
Konto enligt din kontoplan 100 10 110 25 1i i 26 50 76 34
4000 Konto enligt din kontoplan 100 10 110 25 1} 10} 36 50 10 96 ; 14
4000 Konto enligt din kontoplan 100 109 209 25 1} : 26 50 76 133
''''' 4000 Konto enligt din kontoplan 100 10 110 25 1} B 16 50 10 76 | 34
""""" 4000 Konto enligt din kontoplan 100 59 159 25 1i 26 50 76 | 83
""""" 4000 Konto enligt din kontoplan 100 10 110 25 1} 26 50 76 | 34
""""" 4000 Konto enligt din kontoplan 100 10 110 25 1i 26 50 76 | 34
4000 Konto enligt din kontoplan 100 10 110 25 1i 26 50 76 34
4000 Konto enligt din kontoplan 100 10 110 25 1i 26 50 20 96 ; 14
4000 Konto enligt din kontoplan 100 10 110 25 1i 26 50 76 34
4000 Konto enligt din kontoplan 100 10 110 25 1} 26 50 76 34
4000 Konto enligt din kontoplan 100 10 110 25 1; 26 50 76 34
4000 Konto enligt din kontoplan 100 10 110 25 1i 26 50 76 34
4000 Konto enligt din kontoplan 100 10 110 25 1i 26 50 76 ; 34
# I # 0 0 1600 308 1908 # 400 16 I 0 I 416 1492 800 50 1266 I 642
InETTO KOSTNADER 0| 0 1600 308 1908 | 400 | 16 | 0] 416 1492 800 50 1266 | 642 | |
INTAKTER FYLLS | NEDAN Kontraktsumma SAMMANSTALLNING AV PROGNOS
Ansvarig 1 Fakturerad intdkt kontrakt 5001 500
Ansvarig 2 Fakturerad intdkt ATA 100 U ppfodljning intdkt
Ansvarig 3 Fakturerad intakt 6vrigt 0 BAI Risk/Majlighet Summa Féregaende Progn
Entr. form  ABO4/GE Fakturerad intdkt index 0 Fakt.intdakt | | 600 | 1100 -50 1650 INTAKT 1600
K-summa 13 kr|] SUMMA Fakturerat 600 |lsnkas vidare auto inmatning se vanster auto inmatning se vénster|  manuell inmatning 1266 KOSTNAD 1200
Startdatum 2018- XXX, O/U-fakturerat | Fakturerat - Upparb.l 184 | TB1 384 TB1 400
Slutdatum ~ 2018- Aterstar intikt kontrakt 1000
YA (kr / tim) 420 kr| Aterstar ATA 100 [uppskattas /Ufakturerat | % | [ 15% | TB1 pa kostnad TB1i% 30,3% 33,30%
Fritt Aterstar ovrigt 0 TG1 pa intakt TG1li% 23,3%
Fritt Aterstar index 0
Fritt SUMMA Aterstar att fakturera 1 100 [iznkas vidare
INTAKT TOTAL SUMMA 1700
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